

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Внедрение бережливых технологий в деятельность ДОУ в рамках реализации проекта

«Бережливый детский сад»

«Органайзеры в детских шкафчиках».

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Заказчики процесса — педагоги МДОУ Тисульского детского сада «Колосок №1»  Периметр проекта — приемная комната первой группы раннего возраста.  Владелец процесса — МДОУ Тисульского детского сада «Колосок №1» Игуменова Т. М.  Руководитель проекта — Семенова Н.М.  Команда проекта — Семина С.Н., воспитатель, Даниленко Ю.С., помощник воспитателя, родители.	Ключевой риск - нерациональное использование времени при поиске в шкафчике нужной вещи.  Проблемы:  - потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах (поиск нужной вещи в шкафчике);  - несовершенство отдельных микропроцессов у младших дошкольников;  - не соблюдение алгоритма одевания;  - ожидание;  - лишние движения;  - излишние запасы;  - ненужная транспортировка;  - не бережное обращение со своими вещами;  - не рациональное использование пространства детского шкафчика.

1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели Текуш		
показат		
кращение времени на Ребенок	Ребенок:	
иск нужной вещи в 5 мин.	2-3 мин	
зафчике Взросль	й: Взрослый:	
2-3 мин	1-1,5 мин.	
Эффекты:		
- сокращение времени на поиск нужной вещи в		
шкафчике;		
- экономия времени за счет того, что детские вещи		
лежат в определенных кармашках;		
- формирование детской самостоятельности в		
самообслуживании от микропроцесса до целостного		
процесса одевания;		
- создание комфортных условий для процесса одевания		
детей младшего дошкольного возраста;		
- повышение информированности родителей о		
потребностях детей посредством памяток о		
содержимом детского шкафчика.		
- формирование у детей навыки бережного обращения		
со своими вещами.		

Руководитель проекта: Семенова Н.М.



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Изучение материалов по внедрению бережливых технологий	До 05.10.2022г	Выполнили	воспитатель
2.	Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в ДОУ	30.09.2022г.	Выполнили	воспитатель
3.	Выявление проблем, утверждение направлений работы	30.09.2022г.	Выявили	Рабочая группа
4.	Изготовление органайзеров для детских шкафчиков	До 25.10.2022г.		Администрация
5.	Разработка системы условных обозначений для оформления ООД	До 25.10.2022г.	Разработать доступные условные обозначения	Рабочая группа
6.	Внедрение проекта.	25.10.2022г.	Доведение подготовительных мероприятий к ООД	Рабочая группа

Руководитель проекта: Семенова Н.М.